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INFORMATION ANGÅENDE KOMMANDE FÖNSTERBYTE 
Sandberg Edding Projektledning AB har anlitats för att utreda, upphandla och utföra ett 

fönsterbyte i fastigheten på uppdrag av styrelsen i Brf Torpedbåten 2. Med hjälp av tekniskt 

sakkunniga (fönster, byggteknik, plåt och arkitekt) har vi tillsammans med styrelsen under 
vintern 2021/2022 påbörjat projektering av fönsterbyte. Nedan åtgärder ingår i planeringen. 

FÖNSTER 
Samtliga fönster byts till nya aluminiumbeklädda fönster med träinsida.  Fönstren förses med 

isolerkassett invändigt (1+2 glas) och ett så kallat kipp-dreh-beslag vilket innebär att de kan 
tiltas inåt i överkant för att möjliggöra vädring utan att fönsterbänkarna behöver tömmas.  

 

I utredningsfasen har det även tagits fram beslutsunderlag och livslängdsanalys för 
fönsterbyte respektive fönsterrenovering. Resultatet som framgår i dessa dokument pekar 

tydligt på att det ger bättre resultat och framförallt lägre livslängskostnader för ett 
fönsterbyte. Dessa rapporter finns tillgängliga hos styrelsen för den som är intresserad. 

BURSPRÅK 
Plåt och isolering mm på burspråken kommer att rivas och ersättas med en ny mer välisolerad 
samt tätare konstruktion med liknande utseende. 

TIDPLAN 
Hålltider ser ungefärligt ut som nedan: 

→ Projekteringsfasen av förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar kvartal 1, 2022 

→ Anbudsräkning och handläggning hos bygglovsavdelningen kvartal 2, 2022 

→ Extrastämma för att bl a fatta beslut kring ”tillfälligt övertagande av det inre 
underhållsansvaret” beräknas hållas maj 2022. Mer information kring extrastämma 
kommer. 

→ Tänkt entreprenadstart hösten 2022. 
Ett fönsterbyte tar i normalfallet mindre än en vecka att genomföra per läge nhet. 

GENOMFÖRANDE 
Genomförandet kommer att bedrivas både utifrån ställning (burspråk) och inifrån lägenheter 

(fönsterbytet). Mer information sker löpande och i samband med extrastämma. Ett 
informationsmöte planeras även att hållas tillsammans med vald entreprenör inför 

entreprenadstart. 

Vår roll under genomförandet är bl a byggmöten, teknisk och ekonomisk kontroll samt 

besiktning via oberoende besiktningsmän. 
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